

Harmonogram prací - jaro 2020

termín	lokality
30.3. – 5. 4.	Pražské předměstí
	střed města
	Čtyři Dvory
6. – 12. 4.	Rožnov
	Linecké předměstí
	Havlíčková kolonie
13. – 19. 4.	Mladé
	Nové Hodějovice
	Suché Vrbné
20. – 26. 4.	sídlíště Šumava
	sídlíště Máj
	sídlíště Vltava
27.4. – 3. 5.	České Vrbné
	Kněžské Dvory
4. – 10. 5.	Nové Vráto
	Husova kolonie
	Nemanice
11. – 17. 5.	Zavadilka
	Za Stromovkou – horní část
	Za Stromovkou – spodní část
	Třebotovice,
	Nové Třebotovice
18. – 24. 5.	rezerva (počasí apod.)
25. – 31.5.	kontroly, doložení:
	Pražské předměstí, střed města, , Čtyři Dvory, Rožnov, Linecké předměstí, Havlíčková kolonie, Mladé, Nové Hodějovice, Suché Vrbné
1. – 7.6.	kontroly, doložení:
	sídlíště Šumava, Vltava, sídlíště Máj, České Vrbné , Kněžské Dvory, Nové Vráto, Husova kolonie, Nemanice, Zavadilka, Za Stromovkou, Třebotovice, Nové Třebotovice